

Kartuzy 16.03.2020 r.

Wykonawca:

**ELWOZ ECO**  
Sp. z o.o.  
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-50-774, REGON 191060318  
tel. 58 681 22 99

(K5)

Zamawiający:

**GMINA PRZODKOWO**

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

Dotyczy: 3226.21.2019

## **PISMO W SPRAWIE MOŻLIWYCH UTRUDNIENIŃ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z chorobą zakaźną COVID-19 (corona-virus-disease-2019), jak również mając na uwadze szczegółowe przepisy prawne przyjęte przez polskie władze, tj. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), pragniemy wskazać na następujące poniższe okoliczności dotyczące realizacji umowy 3226.21.2019

Z uwagi na trudny do przewidzenia rozwój dalszych zdarzeń w związku z chorobą zakaźną COVID-19, możliwe jest wystąpienie okoliczności, które w znacznym stopniu utrudnią lub uniemożliwią realizację umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami. Dostrzegamy możliwe utrudnienia w realizacji całości i/lub części umowy w zakresie m.in. częstotliwości świadczenia usługi i/lub terminu realizacji umowy. Możliwe jest również wystąpienie innych dalszych konsekwencji, które są trudne do przewidzenia na chwilę obecną. Powyższe związane jest z zagrożeniem epidemiologiczno – sanitarnym, absencją pracowników, jak również możliwymi dalszymi szczegółowymi wymogami prawnymi przyjmowanymi przez ustawodawcę.

Pragniemy podkreślić, iż spółka jako wykonawca, dołoży wszelkiej należytej staranności aby wykonywać umowę w sposób należyty i zgodny z wymogami środowiskowymi, mimo wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Dodatkowo pragniemy zapewnić, iż będziemy informować na bieżąco o postępujących utrudnieniach związanych z realizacją umowy. Jednocześnie sygnalizujemy, że wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności nie powinno stanowić podstawy do negatywnej oceny działalności wykonawcy, w szczególności nie powinno prowadzić do naliczania kar umownych oraz nie powinno wpływać na kwestie rozliczeń umowy.

Celem zachowania ciągłości komunikacji dotyczącej realizacji umowy, zostały podjęte specjalne działania organizacyjne w spółce, w tym zostały ustanowione osoby, które będą udzielały informacji odnośnie możliwych utrudnień w realizacji umowy. Poniżej dane kontaktowe:

- Adam Miotk, tel. 607 335 200, adres email [adam.miotk@elwozeco.pl](mailto:adam.miotk@elwozeco.pl)

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu. Z naszej strony postaramy się niezwłocznie udzielić stosowanych informacji i wyjaśnień odnośnie zasad realizacji umowy w powyżej wskazanych nadzwyczajnych okolicznościach.

W imieniu Wykonawcy

  
ELWOZECO  
sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
Włodzisław Makurat